



MTÜ Teesoo Laskurklubi

**A R E N G U D O K U M E N T
2010-2020**

Teesool

SISUKORD

Sissejuhatus.....	3
1. Üldinfo	3
2. Põhikirjalised eesmärgid	3
3. Asukoht ja looduskeskkond	4
4. Senine tegevus ja tulevikuplaanid.....	4
5. Arenguvajadused.....	5
6. Ehituslikud arenguvõimalused	6
6.1. Kämpingute paigaldamine, 6-10 tk.....	6
6.2. Juurdepääsuteed, parklad ning teede-parklate valgustus	6
6.3. Puurkaevu ja veetrassi rajamine.....	7
6.4. Saunahoone koos reoveemahutiga	7
6.5. Elektri- ja valvesüsteemid, trafo-alajaam.....	7
6.6. Peamaja ehk klubihoone	8
6.7. Haljastus ja maastikukujundus.....	8
6.8. Laskerajatised.....	9
6.9. Vaba aja veetmise objektid	9
7. Mitteehtuslikud arenguvõimalused	9
7.1. Internet, telefonilevi	9
7.2. Koduleht.....	10
7.3. Meedia ja sotsiaalmeedia	10
8. Meeskond	10
9. Teostatud projektid	11
10. Sihtgrupid, kasusaajad ja partnerid	11
10.1. Otsesed sihtgrupid ja kasusaajad.....	11
10.2. Kaudsed sihtgrupid ja kasusaajad	12
10.3. Strateegilised partnerid	12
11. Eesmärkide ja tegevuste finantseerimisallikad	13
12. Jätkusuutlikkus, SWOT analüüs	13
13. Riskianalüüs ja riskide maandamine.....	14
14. Rakenduskava (tegevuskava) 2010-2020.....	16
15. Tegevust puudutavad õigusaktid.....	16
15.1. Teesoo Laskurklubi MTÜ arengudokument 2010-2020.....	16
15.2. Teesoo Laskurklubi MTÜ põhikiri	16
15.3. Tipu küla arengukava aastateks 2010-2015	16
15.4. Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia 2015-2020	17
15.5. Kõpu valla arengukava 2003-2012, tegevuskava 2010-2016	17
15.6. Viljandi maakonnaplaneering	17
15.7. Viljandi maakonna arengustrateegia:.....	18
15.8. Maaelu arengukava 2014-2020.....	18

Sissejuhatus

Käesoleva arengudokumendi koostamist alustati Teesoo laskurklubi liikmete poolt 2009.aastal, et seada paika klubi arengusuunad ja tulevikueesmärgid. Aasta-aastalt on arengudokumenti muudetud, täiendatud ja uuendatud. Nii areneb käesolev arengudokument koos klubiga. Viimati on seda täiendatud ja uuendatud klubi üldkoosolekul 8.4.2016.

1. Üldinfo

MTÜ Teesoo Laskurklubi (edaspidi klubi) on asutatud laskespordi arendamise, jahindusliku ja kalandusliku turismi arendamise ning vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomise eesmärgil.

Teesoo Laskurklubi MTÜ andmed:

reg nr: 80159855

KMKR nr EE101528643

aadress: Teesoo, Tipu küla, Kõpu vald, 71211 Viljandimaa

kontaktid: tel 5055573, linnukaamera@gmail.com

veebileht: www.teesoo.ee

Facebook: Teesoo Laskurklubi

Kinnistu: Linnu Tiiru maaüksus, katastritunnus 36001:003:0002, suurus 15,26 ha.

Kinnistule on seatud kasutusvalduse seadmise ja asjaõigusleping ning kasutusvalduse muutmise ja asjaõigusleping kehtivusega kuni 22.07.2023.a. Kasutusvaldaja on Teesoo Laskurklubi MTÜ.

2. Põhikirjalised eesmärgid

Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine; laskespordi ja jahinduse harrastamine ning arendamine; klubi liikmete ühistegevuse koordineerimine ning huvide ja õiguste esindamine; heategevuslik laskespordi toetamine avalikes huvides; klubi kasutuses oleva Linnu Tiiru maaüksuse väljaarendamine klubi eesmärkide ja tegevussuundade elluviimiseks.

Täitmaks põhikirjalisi ja arengueesmärke kasutab klubi järgmisi tegevusi:

- 1) Laskespordi arendamine;
- 2) Eeskätt jahindusliku ja kalandusliku, aga ka puhketurismi korraldamine;
- 3) Jahialaste laskekatsete organiseerimine;
- 4) Jahindus-kalandusliku teabe kogumine ja levitamine;
- 5) Klubi liikmete abistamine jahi- ja laskespordivahendite hankimisel;
- 6) Jahinduslike ja spordiürituste korraldamine;
- 7) Loodusmatkade korraldamine;
- 8) Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena;
- 9) Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks;
- 10) Relvade laenutamine lasketiirus teenusena;
- 11) Tulirelvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona müük;
- 12) Loodusuuringute, -vaatluste ja jäljeloenduste teostamine;
- 13) Lasketiiru maa-ala (Linnu Tiiru maaüksuse), selle lähipiirkonna ning kogukondliku elukeskkonna füüsiline uuendamine ning väljaarendamine; objektide rajamine; keskkonnavalaste, eelkõige jahindus- ja kalandusalaste infostendide ning infoviitade paigaldamine.

- 14) Jahindus-, looduskaitse- ja keskkonnakaitsealaste ürituste, seminaride, õppepäevade ja koolituste korraldamine; vastavasisuliste materjalide koostamine ja levitamine;
- 15) Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tulundusürituste korraldamine; ürituste tarbeks Linnu Tiiru maaüksuse, sh lasketiirude, sealsete ehitiste ja rajatiste, objektide ning ruumide väljarentimine.

3. Asukoht ja looduskeskkond

Teesoo lasketiir asub hajaasustuspiirkonnas Viljandimaal, Kõpu vallas Tipu külas Teesool, looduskaunis kohas, Halliste jõe kallast ääristaval lamminiidul, Soomaa rahvuspargi vahetus läheduses, eemal suurematest teedest ja asustustest.

Lasketiiru maa-ala on suur, siin jagub ruumi kõigile, suurematele ja väiksematele seltskondadele, jahti-, kala- ja matkahuvilistele, nii autokaravanile kui ka telklaagri püstilööjatele.

Soomaa rahvuspargi vahetu lähedus pakub igale lasketiiru külastajale suurepäraseid matkamis-võimalusi Soomaa metsades ja rabades, kaunitel puisniitudel ja ürgsetes lodumetsades, samuti suurepäraseid looduselamusi Soomaa jõgedel kanuutades.

4. Senine tegevus ja tulevikuplaanid

Teesoo Laskurklubi alustas oma tegevust 2002. aastal eesmärgiga pakkuda eelkõige Viljandimaa, aga ka kogu Eesti jahimeestele ja laskespordihuvilistele võimalust tegeleda laskespordiga. Samas on olemas ka kõik tingimused tavajahimehele oma laskeoskuse parandamiseks ja relvade sisselaskmiseks ning alustavale jahimehele oma esimesteks käe harjutusteks. Lasketiir on laskeharjutuste sooritamise tarbeks vastavalt kokkuleppele avatud igale soovijale.

Lasketiir pole mõeldud aga mitte ainult jahimeestele, vaid ka nende peredele ning teistele külalistele vaba aja veetmiseks ja ürituste korraldamiseks.

Otseseks külastajate sihtgrupiks on jahimehed ja jahindusega seotud inimesed, aga laienevas ja arenevas lasketiiru kompleksis on oodatud ka kõik teised piirkonna külastajad ja puhkajad. Siin on toimunud juba mitmeid suurüritusi: vabariiklikud ja maakondlikud laskevõistlused, Viljandi maakonna jahimeeste kokkutulek, asutuste (näiteks Kaitseliit) suvepäevad ning mitmeid kohalikke üritusi.

Klubi eesmärgiks on Tiiru juurde välja kujundada ulatuslik puhkekeskus jahindusest ja kalandusest huvituvate ning looduskeskkonda hindavate külastajate tarbeks.

2002-2009 aastatel valmisid lasketiiru kompleksi väljaehitamise käigus mitmed tingimustele vastavad laskerajad (VSS, jooksev põder, jooksev siga, kaarrada, sporting), selleks vajalikud ohutust tagavad kaitsevallid ja kuulipüüdjad, köetav kohtunikekoda, DC-d, lipuväljak, lauad-pingid, mitmed teelõigud, parklad, abihooned, osa tänavavalgustusest jne.

2009-2015 aastatel on paigaldatud esimesed kuus 8-kohalist verandaga puitkämpingut kompleksi alale, et oleks võimalik külastajaid mugavamalt majutada. Rajatud on koos suurveekindla valgustusega rida juurdepääsuteid ja külastajate parklaid paremaks ligipääsuks, parkimisvõimaluste parendamiseks ning pinnase rikkumise vältimiseks. Pesemistingimuste parendamiseks ning vaba aja veetmiseks on rajatud saunahoone koos reoveemahutiga. Puhta vee saamiseks rajati puurkaev koos veetrassiga ning sagedaste elektrikatkestuste vältimiseks toimus ühinemine Eesti Energia võrguga ning elektrisüsteemide korrastamine, rajati ka oma

trafo-alajaam. Samal ajal varustati kámpingud elektri- ja kúttésüsteemidega liigniiskuse vältimiseks ning hooaja pikendamiseks. Turvalisuse tagamiseks paigaldati kompleksi alale turvasüsteemid.

Rajamist ootavad veel peahoone (rookatusena palkidest klubihoonne), spordiväljakud, laagri- ja lõkkeplatsid, külakiik, paadisadam, laululava, kaarrada, automaatne trapirada, täiendavad kámpingud ning muud juurdekuuluvad objektid ja puhkekoha haldamiseks vajalikud kommunikatsioonid (kuurid, katusealune, tehnika jaoks garaaž, täiendav tänavavalgustus jm). Kompleksi valmimise käigus on vaja paigaldada viidad ning vajalikud infostendid, teostada puhkekompleksi haljastus ja maastikukujundus. Jooksvalt tuleb hooldada olemasolevaid teid ja parklaid ning varuda selleks vajalik tehnika (niiduk, traktor, sahk, greider).

Lasketiiru lähiumbruses on läbi viidud mürataseme kontroll ning see vastab ettekirjutatud nõuetele.

5. Arenguvajadused

Klubi eesmärgiks on läbi Teesoo lasketiiru kompleksi kui terviku sihipärase edasiarendamise tagada Teesoo Laskurklubi tegevusvõimekus, siinse piirkonna jätkusuutlik areng, parema kvaliteediga elu- ja külastuskeskkond ning Soomaa piirkonna loodusväärtuste parem eksponeerimine.

Soomaa piirkonnas ja selle vahetus ümbruses puuduvad suurürituste korraldamiseks mõeldud väljaehitatud laagriplatsid, samas napib Eesti piires spetsiaalselt jahindusalaste suurürituste korraldamiseks sobivaid kohti. Seetõttu on nõudlus ja huvi Teesoo lasketiiru kompleksi suhtes kasvanud aasta-aastalt. See tingib aga omakorda terviklahenduse kiire elluviimise vajadust.

Kompleksis juba tehtud ja veel teostamata investeeringud parendavad tunduvalt piirkonda ja laskurklubi ning lasketiiru külastavatele inimestele pakutavate teenuste ja võimaluste kvaliteeti, tagavad parema ja kasvava kogukonnapõhise koostööle suunatud majandustegevuse ning loovad tugevama aluse isemajandamise võimalustele. Kompleksi valmides tekivad ka töökohad.

Teesoo lasketiiru kompleksi terviklik edasiarendamine suurendab selle isemajandamise võimalusi, mille läbi luuakse piirkonnale lisaväärtust. Samas tehakse koostööd teiste piirkonna ettevõtjate ja ühingutega neile teenuste ja toodete pakkumise võimaldamiseks, näiteks teehoolde, erinevad turismiteenused, nagu matkakorraldus, ratsutamine, kanuutamine, giiditeenus, toitlustusteenus jm. Koolidel tekib lisavõimalus õuesõppe tundide läbiviimiseks miks mitte jahinduse ja kalanduse alal. Seeläbi elavneb kogu Jõemaa piirkonna majandustegevus ja kasvab külastajatele pakutavate toodete kvaliteet ning kvantiteet. Jõemaa piirkond ja sealne elukeskkond muutuvad atraktiivsemaks nii seal elavatele inimestele kui ka külalistele.

Lisaks laske- ja puhkevõimalustele, asub tiir imekaunis kohas Halliste jõe kaldal, mis pakub omakorda igale, eriti välismaisele külastajale kordumatuid looduselamusi. Võimalik on ujuda, kasutada lõkkeplatse ja palliväljakuid, tellida kohalikku toitu, kanuumatk, ratsamatk jõe kaldal või giidiga matk Soomaal. Vaja on veel välja ehitada mitmed vaba aja veetmise objektid külastajate jaoks: grill- ja lõkkeplatsid, ujumiskoht, külakiik, laululava jm ning paigaldada infostende. Seeläbi tutvustatakse ja eksponeeritakse aktiivselt kohalikke ja Jõemaa piirkonna loodusväärtusi. See aga eeldab ka kogu kompleksi maa-alal väljaarendatud ja hooldatud madal- ning kõrghaljastust ja heakorda.

Lähitulevikus on plaanis leida endale koostööpartnereid ja sõprussidemeid väljaspool Eestit. Taustauuringud ja lobby-töö selleks on alanud Venemaa, Läti, Leedu ja Valgevene suunal.

Puhkekompleksi arendamise aluseks olev detailplaneering (uuendati 2009.a.) on koostatud klubi omavahendite arvelt. Samuti on seni rajatud ehitiste-rajatiste, kaasa arvatud teede ja kämpingute ehitusprojektid koostatud klubi omavahendite arvelt.

Terviklahendusele suunatud kompleksi väljaarendamise käigus on oluline kompleksi sihipärane, läbimõeldud, kaalutletud edasiarendus strateegilisel ehk samm-sammulisel teel. Kompleksi valmimiseks on vajalik ellu viia veel mitmeid ehitus- ja rajamistegevusi, mis lähtuvad kompleksi detailplaneeringust ning klubi põhikirjaliste eesmärkide elluviimise vajadustest. Allpool käsitleme olulisemaid nii ehituslikke kui ka mitte-ehituslikke tegevusi eraldi lõikudena, lähtudes klubi arenguvajadustest ning vajaduse põhjendustest.

6. Ehituslikud arenguvõimalused

6.1. Kämpingute paigaldamine, 6-10 tk

Soomaa piirkonnas ja selle vahetus ümbruses puuduvad suurürituste korraldamiseks mõeldud väljaehitatud laagriplatsid. Seetõttu on nõudlus ja huvi Teesoo lasketiiru kompleksi suhtes kasvanud aasta-aastalt. Küllastajate paremaks mahutamiseks on plaanitud rajada rida kämpinguid (sihtgrupiks eelkõige emad-lapsed, vanem generatsioon, kellele telgis ööbimine mugav pole ning küllastajad teistest Eesti piirkondadest ja väljastpoolt Eestit, aga ka kõik teised kompleksi küllastajad). Sageli on olnud probleemiks kaugemalt tulnud küllastajate majutamine, kuna piirkonnas puuduvad ettevalmistatud ööbimisvõimalused. Teesoo kompleks täidaks seda lünka.

Esialgsest (tööd alustati 2009 lõpus) paigaldati 6 piirkonnas ainulaadset 8-kohalist naridega välise katusealuse verandaga kämpingut vastavalt detailplaneeringus ettenähtule. Hiljem paigaldati kämpingutele elektri- ja küttesüsteemid ning valveseadmed. Eelkõige oli elektrit vaja lisaks valgustusele ka kämpingute kütmiseks jahedamal aastaajal ning ka väljaspool hooaega hallituse vältimiseks.

Hiljem on plaanis paigaldada veel 4 kämpingut, vastavalt detailplaneeringus ettenähtule.

Tulemus: paraneb tunduvalt klubi poolt pakutavate teenuste kvaliteet, luuakse paremad olme- ja ööbimistingimused, läbi koostöö kasvab kohalik majandustegevus, luuakse esialgu üks sesoonne, hiljem mitu sesoonset või koguni aastaringset töökohta kämpingute ja nende ümbruse (haljastuse) hooldajale ning lisateenuste pakkujaile (toitlustamine jm).

6.2. Juurdepääsuteed, parklad ning teede-parklate valgustus

2008.a. KIK projekti käigus valmis tiiru objektide ja spordiväljakute ringtee. Alates 2009.aastast on täiendavalt vastavalt detailplaneeringule rajatud erinevate etappidena: kämpingute juurdepääsutee, samasse tulevase peamaja küllastajate parkla, kämpingute juurdepääsutee pikendus saunahoone (muutmise ringteeks), spordiväljakute ringtee äärde küllastajate parklad. Samal ajal rajati teede ja parklate äärde valgustus, mis on niiskus- ja suurveekindel.

Oluliseks probleemiks oli lasketiiru sissesõidutee äravajunud sild, mis asendati truubiga. Kuna tegu on üleujutusala, siis kogemused näitavad, et sildade paigaldamine ei ole otstarbekas: pehme pinnase ja sagedaste üleujutuste tõttu muutuvad kaldad pehmeks ja sillad vajuvad paigast. Samal põhjusel rajati truubid ka kämpingute ringteele kraavide ületamiseks.

Oluliseks ja vältimatuks iga-aastaseks tööks on teede-parklate hooldus:

1. on kompleksi maa-ala pinnas pehme ja teed-parklad vajuvad veel aastaid. Teisest küljest lõhuvad iga-aastane suurvesi ja jää teid ja parklaid ning viivad mõnikord peenema materjali teede pealt minema. Seetõttu tuleb neid pidevalt, vastavalt vajadusele täita ja tõsta. Tagatud peab olema küllastaja turvaline ligipääs objektidele.

2. on osaliselt eelpoolnimetatud põhjustel, aga ka seetõttu, et suurvesi toob kaasa viljakaid sedimente ja heinaseemneid, vaja teid-parklaid iga külastushooaja perioodil ca 3-5 korda hõõveldada. See väldib teede-parklate kinnikasvamise. Hoolduse jaoks on klubil vaja muretseda oma tehnika, sest valla jõud siiani ei küüni ja teenuse tellimine on väga kallis. Tulemus: kompleksi väljaarendamise käigus rajatavad juurdepääsuteed ja külastajate parklad parendavad tunduvalt piirkonda külastavatele inimestele pakutavate teenuste ja võimaluste kvaliteeti ning vähendavad lasketiiru kompleksi pinnase koormust ja lõhkumist. Luuakse külastaja- ja keskkonnasõbralikud, turvalised ning valgustatud ligipääsu- ja parkimistingimused.

6.3. Puurkaevu ja veetrassi rajamine

Varem kasutati kompleksi ürituste läbiviimiseks kompleksi kõrval asuva taluhoone juurest kanistritega toodud kaevuvett, mis oli ebakvaliteetne, nõudmistele mittevastav ja äärmiselt ebaotstarbekas tegevus. Lisaks oli oht, et soojal ajal võis vesi kanistrites rikkuda. Seega puudusid elementaarsed tingimused ja võimalused nii toidu valmistamiseks kui ka külastajatel (kämpingutes ja telkides ööbijatel) enda pesemiseks.

Aastatel 2013-2014 rajati puurkaev koos veetrassiga saunahoone ja puurkaevu pumbamaja. Puurkaevu plaanitavas asukohas, mis oli nn „pokumaa“, teostati seoses üleujutusosalaga pinnase täitetöid, sest puurkaevu pumbamaja ei tohi jääda vee alla. Neid töid teostas klubi omavahenditest ja liikmete abil, puhastades ja süvendades selleks olemasolevaid kaitsevallide kraave ja teiselaldades pinnast rajatava puurkaevu asukohale.

Vee olemasolu oli samamoodi mõõdapääsmatu nii kämpingute kui ka ürituste teenindamiseks. Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate võimaluste kvaliteet. Külastajad varustatakse puhta, kvaliteetse ja tingimustele vastava joogiveega, ning sauna- ja hiljem ka peahoone valmimisel võimaldatakse neile normaalsed pesemistingimused.

6.4. Saunahoone koos reoveemahutiga

Varem kasutati kompleksi ürituste läbiviimiseks kompleksi kõrval asuva taluhoone juurest kanistritega toodud kaevuvett, seega puudusid täielikult igasugused pesemisvõimalused.

Kuna peahoone rajamine ei olnud ega ole hetkel areneva kompleksi jaoks majanduslikult võimalik, siis oli otstarbekas rajada esmalt saunahoone. See pakub nii nõuetele vastavaid pesemistingimusi kui ka esmaseid toidu säilitamise ja valmistamise võimalusi, samuti asub seal koosviibimiste ruum ja mõningad ööbimiskohad. Samas pakub saun lisavõimalusi vihmasel või suurvee ajal kompleksi külastajatel end seal kuivatada ja soojendada.

Saunahoone rajamisega (2013-2014) koos paigaldati ka ankurdatud reoveemahuti, sest seoses üleujutusosalaga ei ole võimalik biopuhasti paigaldamine. Korralik reoveemahuti ankurdamine on hädavajalik seoses suurveega, et tühi mahuti suurvee ajal end maast välja ei suruks.

Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate võimaluste kvantiteet ja kvaliteet. Külastajad varustatakse puhta, kvaliteetse ja tingimustele vastava joogiveega. Luuakse ettenähtud tingimustele vastavad pesemisvõimalused. Võimaldatakse kompleksi külastajatel ja ürituste teenindajatel kasutada väikest kööginurka toidu valmistamiseks ja säilitamiseks. Luuakse väike koosviibimiste ruum ning mõned täiendavad ööbimiskohad. Tänu reoveemahutile ei toimu ümbritseva looduse reostust.

6.5. Elektri- ja valvesüsteemid, trafo-alajaam

Varem kasutati kompleksi toimimiseks ja ürituste läbiviimiseks kompleksi kõrval asuva taluhoone juurest lasketiiruni veetud väikese võimsusega ajutist elektrikaablit, mis oli aga ebastabiilne ja nõrk, samuti esines seal väga sageli laskeradade kallist tehnikat rikkuvaid voolukõikumisi. Valminud kämpingud oli vaja samuti varustada elektrienergiaga, sest

piirkonna liigniiskuse tõttu oli neid vaja aeg-ajalt hallitamise ärahoidmiseks kütta. Samas puudus ka kompleksis valvesüsteem tehnika, valmivate kámpingute ja kogu kompleksi turvalisuse tagamiseks.

Kompleksi väljaarendamise käigus oli seetõttu oluline kompleksi liitumine Eesti Energia võrguga ning oma trafo-alajaama rajamine kogu kompleksi ja sealsete rajatiste varustamiseks stabiilse ja vajaliku võimsusega elektrienergiaga. Turvalisuse tagamiseks paigaldati samal ajal valvesüsteemid. Tööd teostati 2011-2012. Oluline oli kámpingute kindlustamine pärast nende valmimist, kuid kindlustusfirmad ei tee seda ilma valvesüsteemi olemasoluta.

Tulemus: nimetatud investeeringud parendavad tunduvalt piirkonda ning lasketiiru külastavatele inimestele pakutavate teenuste ja võimaluste kvaliteeti ning tagavad turvalisust. Stabiilne elekter tagab ja pikendab lasketiiru kalli tehnika eluiga. Vajaliku võimsusega elektrienergia võimaldab korraldada ja varustada suurüritusi vajaliku võimsusega energiaga.

6.6. Peamaja ehk klubihoone

Peamaja rajamine on klubi enda edasise tegevuse jaoks hädavajalik, kuid selle rajamine on väga kulukas ning seetõttu võetakse see tegevus ette tõenäoliselt viimases järjekorras vajalike finantsvahendite tekkimisel. Peamajas on plaanis hakata korraldama erinevaid eelkõige jahindusalaseid üritusi, koolitusi ja seminare. Tänu peamaja valmimisele saab vastu võtta, teenindada ja majutada suuremaid külastajategruppe. Peamaja lihtsustab suurürituste korraldustegevust, loob suurematele seltskondadele paremaid toiduvalmistamise ja pesemisvõimalusi. Kehvemate ilmaolude puhul pakub suurem hoone ka paljudele vajalikku peavarju ja sooje ning kuive ruume.

Peamaja ehk klubihoonesse ehitatakse sisse kuni 50 inimest mahutav seminariruum, hädavajalik relvahoidla, II korrusele puhkamiseks hall-kaminaruum, kontoriruumid; lisaks köök, pesemisvõimaluste tagamiseks duširuum ja saunaruum, WCd jne.

Peamaja rajamisel tuleb jälgida mitmeid ehituslikke aspekte: kuna hoone on suur ja raske, maapind aga kapriisne, tuleb vundamendi aluspinnal lasta kindlasti enne hoone rajamist mitmeid aastaid vajuda. Kuna peamaja rajatakse ka relvade jaoks raske turvakapp, tuleb sellegi ehitusvõimalusi enne nii projekterija kui ehitajaga kaalutleda.

Tulemusena paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate teenuste maht ning kvaliteet.

6.7. Haljastus ja maastikukujundus

Haljastuse rajamine kompleksi maa-alale on üks suuremamahulisi ja töörohkemaid tegevusi. Haljastuse rajamisega tuleb algust teha vastavalt erinevate objektide valmimisele. Seoses üleujutuspiirkonnaga on vaja eelkõige määratleda alad, mille pinnataset tuleb tõsta vältimaks üleujutuste tulemusel tekkivaid pinnavee kogunemisi, seetõttu ka pinnase pehmenemist, vee riknemise tõttu tekkivat ebameeldivat lõhna ja pinnase rikkumise ohtu. Vajalikus ulatuses tuleb alustada pinnasetätetöödega eelkõige objektide vahetus läheduses, käiguradadel, telkimisplatsidel ning aladel, kus võib tekkida vajadus liikuda jala või liiklusvahendiga.

Haljastuse rajamisel on vaja arvestada suurveepiirkonna iseärasustega: vooluvee poolt pinnase ning teekatte kahjustamist ja/või ärautumist, jää kogunemisest tekkivaid võimalikke kahjustusi, istutatavate taime- ja puuliikide vastupidavust suurvetele ja liigniiskusele jne.

Käiguradade, kõnniteede, terrasside, sildade, treppide, müüritiste, platside jt erinevate rajatiste ehitamisel tuleb kasutada piirkonda sobivaid materjale, mis on samal ajal ka ilmastikule ja suurvetele vastupidavad (maakivi, munakivi, täringukivi, paeplaat, täispuit, soovitatavalt ümarpuit jne). Kindlasti tuleb vältida kunstlike materjalide kasutamist, mis ei ole sobilikud piirkonna konteksti.

Erinevate taimede, puude ja põõsaste istutamisel – nii madal- kui kõrghaljastuse puhul - tuleb arvestada kohapealseid tingimusi: liigniiskus, suurveed, jää liikumine, metsloomadele avatud

territoorium.

Pinnasetätetööde mahtude määratlemiseks, maastiku kujundamiseks ning piirkonda sobiliku haljastuse rajamiseks on otstarbekas tellida spetsialisti poolt valmistatud haljastusprojekt(id). Haljastuse hoolduseks, peamiselt niitmiseks, on mõttekas muretseda korralik ja vastupidav tehnika (raider), mis on hea liikuvusega objektide vahel, millega on võimalik niita suhteliselt madalalt korrektsel välimusega haljasala saamiseks ning mis pole liiga raske piirkonnale iseloomuliku pinnase jaoks.

Tulemus: ümbritseva keskkonnaga harmoneeruv hooldatud maastik, maitsekalt kujundatud lasketiiru maa-ala ning sobilik haljastus keset kaunist looduskeskkonda jätavad külastajale kustumatuid mälestusi, tõstavad nende keskkonnaalast teadlikkust ning on suureks boonuseks pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise juures.

6.8. Laskerajatised

Kuna suurem osa hädavajalikest laskerajatistest on rajatud aastatel 2002 – 2009, siis täiendavate laskerajatiste rajamine ei ole klubile hetkel prioriteediks. Esmajärjekorras tuleb tegeleda olemasolevate rajatiste hooldus- ja korrastustöödega, k.a kaitsevallide kraavide puhastamine ja vajadusel süvendamine, vajadusel kaitsevallide korrigeerimine jm tööd.

Plaanis on rahaliste vahendite tekkimisel rajada veel üks kaarrada ning üks automaatne trapirada, renoveerida ning kaasajastada sportingurada ning rajada sinna tornid.

Oluline on ohu märgistus väljaspool lasketiiru maa-ala.

Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt nii klubi liikmetele kui ka külalislaskuritele pakutavate võimaluste ja teenuste maht ning kvaliteet. Kaitsevallide hoolduse tulemusena ja märgistuse olemasoluga tagatakse turvalisus.

6.9. Vaba aja veetmise objektid

Kuna suurem osa eelpooltoodud ehitistest ja rajatistest loodetakse valmis saada aastaks 2020, siis on tõenäoline, et suurema osa vaba aja veetmise objektide: spordiväljakud, laagri- ja lõkkeplatsid, külakiik, paadisadam, laululava, kalatiik ja kalagrillimisplats purskkaevudega jt valmimine jääb nimetatud kümnendi lõpuaasta(te)sse või järgmisse kümnendisse. Rahaliste vahendite olemasolul luuakse selge visioon vajalikest objektidest, nende arvust, mahtudest ja asukohtadest, märgitakse need planeeringusse, lisatakse detailsemalt arengudokumendile ning viiakse nende rajamine esimesel võimalusel ellu.

Plaanis on muretseda mitmeid vabas õhus mängitavaid seltskonnamänge (kroket, viskekeegel, petank jne) ning paigaldada ka discgolfi rada kompleksi alale.

Üheks oluliseks plaanitavaks tegevuseks on ka erinevate stendide paigaldamine kompleksi maa-alale, mis tutvustaksid külalisele nii jahti kui laskesporti, kalandust, metsloomi, ümbritsevat loodust ja keskkonda jm.

Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate võimaluste kvantiteet ning teenuste kvaliteet. Tagatakse jahimeeste pereliikmetele võistluste-ürituste ajaks, aga ka kõigile teistele kompleksi külastajatele sisuka aja veetmise võimalused.

7. Mitteehtuslikud arenguvõimalused

7.1. Internet, telefonilevi

Eduka tegevuse eelduseks on väga hea kvaliteediga telefonilevi ja kiire internetiühenduse olemasolu. Seda on vaja nii äritegevuseks, klientidega kui ka koostööpartneritega suhtlemiseks, kiireks ja korrektselt asjaajamiseks. Samas peab tiirus viibiv klient saama igal ajahetkel ühendust telefoni teel. Päev-päevalt kasvab vajadus ja klientide nõudlus kiire internetiühenduse järele seoses nutitelefonide kiire levikuga.

Soomaa piirkonna suureks probleemiks on olnud juba pikki aastaid telefonilevi puudulikkus ja interneti puudumine. Aasta-aastalt olukord paraneb, erinevad teleteenuste pakkujad jõuavad oma teenusega ka Soomaa erinevatesse piirkondadesse, kuigi levi on endiselt lünklik. Võimalik on paigaldada võimendi, kuid see on kulukas.

Internet toodi sisse koos saunahoone valmimisega. Selle vahetus läheduses on tänu antennile levi olemas, kuid kogu maa-ala internetiga kaetud ei ole. Tulevikus on ka see probleem vaja lahendada. Lähitulevikus (info 2016 aprilli seisuga) asenduvad paberkanjal relvaload digitaalsetega. Lasketiirus on vaja lube kontrollida ja seega peab olema igas kompleksi nurgas tagatud internetilevi.

7.2. Koduleht

Klubil on olemas oma koduleht aadressiga www.teesoo.ee. Äärmiselt oluline on kiiresti kasvavas ja arenevas internetimaailmas oma kodulehe olemasolu ning kindlasti kodulehe pidev kaasajastamine, värsked info edastamine ning lihtne ja käepärane käsitlemisvõimalus. Ka enamik rahastajad eeldavad või nõuavad tänapäeval taotlejalt kodulehe olemasolu ning seal oma projektide kajastamist. Seetõttu tuleb klubil panustada aega, raha ja vaeva oma kodulehe käiguhoidmisele ning oma pakutavate teenuste ja võimaluste turundamisele. Tänapäeva kiire elutempo juures tuleb arvestada potentsiaalse teenuseostja nõudlikkusega: kodulehel peab olema info kiirelt ja mugavalt leitav, ta tahab oma otsitavad vastused (teenused, võimalused vaba aja veetmiseks, hinnad, asukoht jne) ilma suuremat aega raiskamata üles leida.

7.3. Meedia ja sotsiaalmeedia

Sama oluline kui oma kodulehe olemasolu on ka enda näitamine ja tutvustamine ning kajastamine kõikvõimalikes meediakanalites, eriti sotsiaalmeedias (Facebook), aga ka kirjutavas ja telemeedias. Oluline on enda nähtavaks tegemine võimalikult suurele ringile potentsiaalsetele klientidele.

Teavitustegevus on toimunud lisaks klubi kodulehele ka kohalikus Kõpu valla lehes. Teesoo lasketiirus toimuvat on kajastatud ka meedias, näiteks televisioonis (k.a. infoklipp Venemaal ja õppefilm Eestis), korduvalt ajalehes „Sakala“, erinevate Eesti jahindusorganisatsioonide kodulehtedel (näiteks Eesti Jahimeeste Selts, Jahispordiliit, Viljandimaa Jahimeeste Liit) ja jahindusalastel infokandjatel (näiteks ülevabariigilises ajakirjas „Jahimees“ tunnustused Teesoo laskekompleksile) jm.

8. Meeskond

Projektimeeskond on alates 2002. aastast teostanud Teesoo lasketiiru kompleksi sihipärast ja terviklahendusele suunatud väljaarendamist ning on kirjutatud ja läbiviidud projektide ning teostatud tööde kaudu kogunud hulgaliselt vajalikke teadmisi ning kogemusi. Rahastatud projektid on edukalt ellu viidud, teostatud on nõutud aruandlus ja raamatupidamine. Projektide järelkontrollid (näiteks KIK, PRIA poolt) on läbitud ja tagasimakseid pole tehtud. Projektimeeskonna jaoks on paika seatud kindel lasketiiru kompleksi visioon, tulevased tegevused ja nende võimalik järjestus.

Projektijuht on läbinud mitmeid projektide edukat läbiviimist toetavaid kooolitusi (näiteks projektide kirjutamine ja juhtimine, arvuti ja internet, tabelitöötlus, raamatupidaja programm) ning aidanud ellu viia mitmeid kompleksi arendamiseks ellukutsutud projekte (näiteks 2002-2009 KIK projektid, alates 2009 PRIA rahastatavad Leader projektid).

Eelpoolloetletud projektid on teostatud klubi projektimeeskonna poolt. Projektimeeskonda kuuluvad projektijuht Kaja Lind, klubi liikmed Ilmar Lind, Jaanus Lind, Margus Leets jt (organisatsoorsed ja abitööd), professionaalne raamatupidaja (lepinguline).

Teesoo lasketiiru tegevuste eestvedajaid ja projektimeeskonda on pärjatud mitmete

tunnustustega (näiteks üleriigilises ajakirjas „Jahimees“ korduvad tunnustused Teesoo tiirule, kui Eesti parimale jahilaskekompleksile) ning tänukirjadega (näiteks Kõpu valla tänukiri kohaliku elu edendamise eest; Eesti Jahispordiliidu, Viljandimaa Jahimeeste Liidu ja Eesti Jahimeeste Seltsi tänukirjad Eestis jahilaskmise ja jahinduse edendamise ning ürituste korraldamise eest) jm. Pea igal aastal toimub üks Eesti jahilaskmise meistrivõistluste etapp Teesoo lasketiirus. Alates 2002 on klubi koolitanud ja eksamineerinud pea kõik Viljandimaa noorjahimehed.

9. Teostatud projektid

Kogu kompleksi seniseks arenduseks ja väljaehituseks on teostatud töid omavahenditest, oma tehnika ja vabatahtliku tööga ca ligi 50 000 € ulatuses (näiteks: tee-ehitus 6500 €, laskeradade ettevalmistamine, laskerajad ja nende külgvallid ca 21000 €, elektriliin ja valgustus 3200 €, abihooned ja välikäimlad 6400 € jne). Lisaks on kompleksi detailplaneering ja kõik ehitiste-rajatiste, puurkaevu, juurdepääsuteede ja parklate ehitusprojektid koostatud klubi omavahendite ja vabatahtliku töö arvelt.

- KIK projekt „Teesoo lasketiiru „Jooksev põder“ laskeraja soetamine“, juuni 2003-juuni 2004, kogumaht 59.000 kr (3770,79 €), KIK toetus 53.000 kr (3387,32 €), omaosalus 6000 kr (383,47 €).
- KIK projekt „Teesoo lasketiiru 100m seisvate siluettide laskeraja ehitus“, oktoober 2003-november 2004, kogumaht 47.043 kr (3006,60 €), KIK 30.000 kr (1917,35 €), omaosalus 17.043 kr (1089,25 €).
- KIK projekt „Teesoo lasketiiru liikuvate siluettide laskeraja varustamine jälgimisseadmetega“, juuli-aug.2005, kogumaht 34.121 kr (2180,73 €), KIK 29.500 kr (1885,39 €), omaosalus 4621 kr (295,34 €).
- KIK projekt „Teesoo lasketiiru kaasajastamine“, juuni-november 2007, kogumaht 178.342 kr (11398,13 €), KIK 161.542 kr (10324,42 €), omaosalus 16.800 kr (1073,71 €).
- KIK projekt „Teesoo lasketiiru juurdepääsutee renoveerimine“, juuni-september 2008, kogumaht 388.940 kr (24857,80 €), KIK 350.000 kr (22369,08 €), omaosalus 38.940 kr (2488,72 €).
- PRIA Leader projekt „Teesoo Lasketiiru kompleksi parkla ja kámpingute juurdepääsutee rajamine“, kámpingute juurdepääsutee (I osa) ja parkla. Sügis 2010. Projekti kogumaht 330200 kr (21103,63 €), sellest PRIA toetus 198120 kr (12662,18 €) ja omaosalus 132080 kr (8441,45 €).
- PRIA Leader projekt „Kámpingute rajamine Teesoo lasketiiru kompleksi edasiarendamiseks“, 2009-2011, kogumaht 828000 kr (52918,84 €), PRIA 745200 kr (47626,96 €), omaos. 82800 kr (5291,88 €).
- PRIA Leader projekt „Teesoo lasketiiru ringtee parklate ja kámpingute juurdepääsutee II osa rajamine“, sept 2011- ...2012, kogumaht 53447,94 €, toetus 32068,76 €, omaosalus 21379,18 €.
- PRIA Leader projekt „Teesoo Lasketiiru elektri- ja valvesüsteemide rajamine“ mai 2012-oktoober 2013, kogumaht 79546,61 €, toetus 47727,96 €, omaosalus 31818,65 €.
- PRIA Leader projekt „Teesoo lasketiiru puurkaevu ja saunahoone rajamine“, september 2012 – mai 2014, kogumaht 68043,79 €, toetus 40826,27 €, omaosalus 27217,52 €.

10. Sihtgrupid, kasusaajad ja partnerid

10.1. Otsesed sihtgrupid ja kasusaajad

- ✓ Kõpu valla ja Jõemaa piirkonna jahimehed, laskespordi harjutajad ja võistlejad (ca 150), klubi liikmed 21 in;
- ✓ suurvõistlustest osavõtjad (300+) – Eesti meistrivõistlused, piirkondlike ja vabariiklike kokkutulekute laskevõistlustest osavõtjad;
- ✓ Viljandimaa (min 600+) ja Eesti jahimehed ning nende pereliikmed – jahitemaatilised koolitused, instruktaazid, treeningud, võistlused, noorjahimeeste väljaõpe, laskekatsete sooritajad, piirkondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud, pereüritused jm;
- ✓ Eesti jahindusorganisatsioonid – Eesti Jahimeeste Selts, Jahispordiliit, Viljandimaa Jahimeeste Liit – tingimustele vastavad laskerajad, suurürituste ja võistluste korraldamise koht, piirkondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud jne;
- ✓ noored ja lapsed – laagrid, loodusloo tunnid õuesõppena jm – koostöö võimalused

- ✓ näiteks MTÜ Tipu Looduskooliga, Kõpu Põhikooliga jt;
- ✓ suurüritustest, suvepäevadest, kokkutulekutest osavõtjad ja nende pereliikmed;
- ✓ seminaridest, koolitustest, õppepäevadest, temaatilistest laagritest jm osavõtjad;
- ✓ Soomaa ja Jõemaa piirkonna külastajad, turistid, matkajad – telkimis-, lõkke- ja palliplatsid, atraktiivne looduskeskkond, kanuu- ja loodusmatkad jt ümbruskaudsete ettevõtjate teenused (koostöös ettevõtjatega);
- ✓ „lasketuristid“, jahituristid – ainulaadne looduskeskkond, kvaliteetne teenus, erinevad ajaviitmise võimalused.

10.2. Kaudsed sihtgrupid ja kasusaajad

- ✓ kohalik elanikkond – piirkonna jätkusuutlik areng ja atraktiivsuse kasv, toetab tööhõivet, kohalik toormaterjal, oma toode;
- ✓ kohalikud ja piirkondlikud ettevõtjad – nende teenused (kanuu- ja ratsamatkad, loodus-matkad, toitlustamine, ürituste teenindamine jm);
- ✓ kohalik Kõpu vald – aktiivne, tugev, elujõuline ning isemajandav küla (elanikud leiavad endale ise tööd ja toetavad kohalikku toodet), tänu maakondlikele ja vabariiklikele üritustele tutvustatakse valda ja piirkonda, siinset ürgset ja puutumata looduskeskkonda (Soomaa), koostöövõimalus valla kooliga õuesõppeks, valla üritused, jm;
- ✓ Jõemaa – lisaväärtus piirkonnas (piirkonna tutvustamine, siinse ainulaadse looduskeskkonna tutvustamine), muudab piirkonna atraktiivsemaks, külastajatele pakutavad võimalused kasvavad ja paranevad, areneb koostöö erinevate sektorite vahel;
- ✓ piirkondlikud ühingud ja ettevõtted – paranevad koostöövõimalused, ühisprojektid ja -tegevused;
- ✓ kohalik looduskeskkond – tänu ettevalmistatud alale väheneb looduse reostamine ja tarbimine selleks mitteettenähtud kohtades. Väheneb koormus väga tundlikule pinnasele, looduskeskkonda eksponeeritakse koos külastajate teadlikkuse tõstmisega.

10.3. Strateegilised partnerid

- ✓ Kõpu vallavalitsus
- ✓ Soomaa rahvuspargi piirkonna administreerijad (RMK, KKA)
- ✓ Rohelise Jõemaa Koostöökogu
- ✓ Eesti Jahimeeste Selts
- ✓ Viljandi Jahimeeste Liit
- ✓ Eesti Jahispordiliit
- ✓ Kõpu kool
- ✓ piirkonna mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud
- ✓ piirkonna ettevõtjad
- ✓ kohalikud elanikud
- ✓ teised isikud, asutused ja organisatsioonid, kelle tegevus ei ole vastuolus säästva ja jätkusuutliku arengu põhimõtetega
- ✓ teiste piirkondade koostööpartnerid (näit Järveveere Puhkekeskus jt)

Seni on toimunud edukas koostöö Kõpu vallavalitsusega, kus ühingut on nõustatud, vajadusel abistatud projektitaotluste ettevalmistamisel. Vald on toetanud igakülgset ühingu tegevusi ja on olnud huvitatud kompleksi arenemisest, sest vabariiklikud ja maakondlikud võistlused ning üritused tõstavad piirkonna ning Kõpu valla tuntust ja mainet. Vald on andnud oma toetuskirju projektitaotlustega kaasa.

11. Eesmärkide ja tegevuste finantseerimisallikad

- ✓ liikmemaksud jt omavahendid
- ✓ annetused ja sihtfinantseeringud
- ✓ projektikonkurssidel osalemine
- ✓ teenuste pakkumisest laekunud vahendid
- ✓ tulundusürituste korraldamisest laekunud vahendid
- ✓ partnerite poolt sihtfinantseeritud rahalised vahendid
- ✓ vabatahtlik tasustamata töö ja kasutatavad seadmed
- ✓ vajadusel lühiajaline laen

12. Jätkusuutlikkus, SWOT analüüs

Seni on klubi suutnud edukalt kompleksi aasta-aastalt majandada ja ka arendada. Püsikulude katmine on toimunud erinevate teenuste pakkumise ja liikmemaksude arvelt. Tänu laiendatud ja täiustatud teenuste arendamisele (laskeharjutused ja -katsed, jahimeeste kokkutulekud, vabariiklikud ja maakondlikud laskevõistlused, noorjahimeeste laskeharjutused ja atesteerimine, firmade üritused, suvepäevad jne) ning tuntuse tõusule kasvab nõudlus ning kompleksi kasutamine sihtgruppide poolt. Plaanitavate investeringute kaudu luuakse eeldus kogu Soomaa ja Jõemaa piirkonna, aga ka kohaliku kogukonna ja klubiliste tegevuste arendamiseks, elukvaliteedi tõstmiseks, paremad võimalused piirkonna loodusväärtuste tutvustamiseks ja eksponeerimiseks.

Üheks oluliseks osaks jätkusuutlikuses on klubi laiapõhjaline liikmeskond, liikmete initsiatiiv, aktiivsus ja vabatahtliku töö panustamine kompleksi väljaehitamisel.

Klubi on arenemisvõimeline ja jätkusuutlik, jätkab uute tegevuste ellukutsumist. Projektimeeskond on kogemustega ja visiooniga. Oma tegevustes järgitakse erinevates arengudokumentides sätestatud.

Projektimeeskonna eesmärgiks on terviklahenduse loomine.

Teesoo lasketiiru kompleksi terviklik edasiarendamine suurendab selle isemajandamise võimalusi, mille läbi luuakse piirkonnale lisaväärtust. Samas tehakse koostööd teiste piirkonna ettevõtjate ja ühingutega neile teenuste ja toodete pakkumise võimaldamiseks. Seeläbi elavneb kogu Soomaa ja Jõemaa piirkonna majandustegevus ja kasvab küllastajatele pakutavate toodete kvaliteet ning kvantiteet. Soomaa ja Jõemaa piirkond ja sealne elukeskkond muutuvad atraktiivsemaks nii seal elavatele inimestele kui ka külalistele.

Lisaks laske- ja puhkevõimalustele, asub tiir imekaunis kohas Halliste jõe kaldal, mis pakub omakorda igale, eriti välismaisele küllastajale kordumatuid looduselamusi. Seeläbi tutvustatakse ja eksponeeritakse aktiivselt kohalikke ja Jõemaa piirkonna loodusväärtusi. Omalt poolt on see suureks plussiks jätkusuutlikkuse tagamisel.

Lähitulevikus on plaanis leida endale koostööpartnereid ja sõprussidemeid väljaspool Eestit. Taustauuringud ja lobby-töö selleks on alanud Venemaa, Läti, Leedu ja Valgevene suunal.

SWOT-analüüs

<u>TUGEVUSED</u>	<u>NÕRKUSED</u>
<ul style="list-style-type: none">o tuntud ja tunnustustega lasketiir, laskekatsete, võistluste ja kokkutulekute ning suvepäevade korraldamise kohto looduslikult kaunis ja puhas elukeskkondo piirkondlik mahepõllumajandus, kohalik toit, mesi, metsloomaliha, kala	<ul style="list-style-type: none">o suurematest keskustest kaugelo suurematest teedest kaugelo halb telefonilevio pood, arstiabi, tankla kaugelo tegevuse seotus looduslike oludega: suurvesi, sääsed-parmud

<ul style="list-style-type: none"> ○ Soomaa rahvusparki olemasolu: hooldatud ja viidastatud objektid, matkarajad, infostendid, turismindus ○ eeldused turismikohaks saamisel: matkad, kanuutamine, kalapüük, laskmine jne. ○ looduslikud ressursid ja maastikuline väärtus: mets, rabad, luhad, jõgi jne ○ looduslik eripära – suurvesi ○ kuritegevuse puudumine ○ naabrivalve tänu naabruses asuvale talule ○ üha arenev tiiruna ja puhkekohana, uued objektid ja võimalused ○ hästi viidastatud, leitav nii turismimaterjalides kui –kaartidel ○ arenev ja konkuretsivõimeline koduleht ○ kogemuste ja visiooniga meeskond 	<ul style="list-style-type: none"> ○ kohaliku kvalifitseeritud abitööjõu puudus ○ suurvesi, mis suurendab sesoonsust ○ pehme ja tundlik pinnas loob lisatööd (täitmine, hooldus, sesoonsus)
<p style="text-align: center;"><u>VÕIMALUSED</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fondid maapiirkondadele, projektide kirjutamine ○ keskkonna ja looduse väärtustamine, loodusteadlikkuse ja loodussäästliku eluviisi propageerimine kasvab, ○ niššiturism ja niššiteenus – jahindusalane, kuid võimalused kogupereturismiks ○ koostöö arendamine vallaga, teiste piirkondlike organisatsioonide ja ettevõtjatega, Kõpu põhikooliga ○ sponsorite, ka. välisrahastajate leidmine ○ turismipotentsiaali parem kasutamine ○ tiiru arendamine, uute objektide rajamine, külastajasõbralikumaks muutmine; paremad toiduvalmistamise, pesemise ja ööbimisvõimaluste loomine ○ erinevate ürituste korraldamine ja propageerimine ○ tugev lobby-töö ja turundustegevus 	<p style="text-align: center;"><u>OHUD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ omavahendite vähesus, teenuste osutamisest laekuvate vahendite vähesus, puudulikud finantsvahendid suuremate objektide rajamiseks ○ rahastus- ja toetusvõimaluste vähenemine, ○ toetuste omaosaluse % suurendamine ○ regionaalpoliitika on linnakeskne, maapiirkonnad huviorbiidist väljas ○ turistide jaotumine paljude võimaluste vahel

13. Riskianalüüs ja riskide maandamine

RISK	MAANDAMINE
Omavahendite nappus, ehitustegevus sõltub suurel määral toetustest	Lisarahastusallikate otsimine; sponsorite, annetajate leidmine; uued ja täiendavad teenused finantsolukorra parendamiseks; aktiivne rahastajate ja toetusvõimaluste otsimine; konkurentsivõimeliste taotluste kirjutamine

Mõni lepingupartner, tööde teostaja, hanikija, tarnija ei täida lepingulisi kohustusi	Uuritakse tausta, võetakse suurem arv hinnapakumisi. Lepingupartnereid eelteavitatakse kohalikest looduslikest oludest. Tööde, teenuste ja/või seadmete kallinemise puhul leitakse parim võimalik lahendus (teine pakkuja/teostaja, vabatahtliku töö panus, omarahastuse suurenemine vm).
Suurveest tingitud iseärasused ehitustegevuses	Kogenud meeskond on kursis piirkonna iseärasustega: teedele tehakse tugev põhi alla, hooned paigaldatakse kas postide otsa või lastakse vundamendi aluspind pikemalt vajuda. Elektri-, kanalisatsiooni- ja veesüsteemide ning trasside ehituse puhul arvestatakse suurveetingimustega ja tehakse hinnapakujatega koostööd parimate lahenduste leidmiseks.
Suurvesi külastatavuse takistajana	Väga kõrge suurveega võivad tiiru teed ja parklad sattuda vee alla. Kaks võimalust: 1. kasutada ära tekkinud olukord ja pakkuda kanuutamismõimalust „otse autost vee peale“ ja „otse kanuust privaatsele kämpingusse“, või 2. suunata külastatavus suurveevälisele perioodile. Tihedas koostöös kliendiga leitakse igale sobiv pakkumine.
Asukoht suurematest keskustest ja teedest eemal	Risk tuleb muuta teavitustegevuse abil eeliseks: looduskauis koht, privaatne, ujumis- ja kanuutamismõimalused, looduse ja vaikuse nautimise võimalused, privaatne ööbimis- ja saunavõimalus, grilli valmistamise ja lõkke tegemise võimalused, kalapüük jm
Raskesti kätteleitav asukoht, eemal suurtest teedest	Väha hea ja silmatorkav viidastus – on osaliselt viitade ja lasketiirule viitavate iseloomulike ja silmatorkavate metssea kontuuridega viitade näol juba olemas
Halb ligipääsetavus, halb teede olukord, eriti suurvee- ja vihmaperioodil	Lasketiiru maa-ala teede ja parklate järjepidev hooldus, vajadusel täiendav täitmine. Vajadusel koostöövõimaluste leidmine valla ja RMKga nende haldusalas olevate teede paremaks hooldamiseks
Halb telefoni- ja internetilevi	Telefonilevi parendamiseks koostöö tõhustamine teenusepakujatega.
Turistide arvu suurenemisega kasvab surve loodusele, tuleoht, reostamine, koormus pinnasele	Korralikult ettevalmistatud parklad, teed ja käigurajad. Olemasolevad lõkkeplatsid. Prügikastid. Teavitustöö tõhustamine vastavate stendide, siltide, märkide, viitade abil. Keskkonnaalane teavitustöö.
Küllastajate nappus	Tänu suurele maa-alale suurepärased võimalused suurürituste propageerimiseks ja korraldamiseks, sh maakondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud ja suvepäevad. Tugev lobby-töö, info ja sihtsuunatud pakkumised otse potentsiaalsetele sihtgruppidele, koordineeritud turundustegevus (flaietid, artiklid sihtgruppidele suunatud ajalehtedes ja ajakirjades ning muudes infokandjates, Facebook jt sotsiaalmeedia kanalid jne). Koostöö parendamine partnerite ja ettevõtjatega.

Vähene tuntus tavaturisti jaoks	Lobby-töö ja turundustegevuse aktiveerimine, toimiv ja konkurentsivõimeline koduleht; kirjutava, tele- ja sotsiaalmeedia võimaluste maksimaalne ärakasutamine. Turundustegevus suunatud eelkõige oma niššiklientidele, aga ka kõigile teistele suurürituste korraldajatele ja huvilistele (suvepäevad, kokkutulekud jm).
---------------------------------	--

14. Rakenduskava (tegevuskava) 2010-2020

PERIOOD	TEGEVUSED
2010	kämpingutele juurdepääsutee (I osa) ja külastajate parkla tulevase peamaja juurde kuue 8-kohalise naridega välise katusealuse verandaga kämpingute rajamine
2011-2012	kämpingute juurdepääsutee (II osa) saunahoone (ringteeks) ja külastajate parklad palliväljakute juurde palliväljakute ringtee ääres, teede ja parklate valgustus Eesti Energia võrguga liitumine, trafoalajaama ja jaotuskilbi paigaldamine, elektri kaablite, välisvalgustite, kämpingute valgustite ja kämpingute radiaatorite ning valvesüsteemide paigaldamine.
2013-2014	puurkaevu rajamine koos veetrassiga saunani, puurkaevu pumbamaja rajamine, pinnase tõstmine nii saunahoone kui ka pumbamaja ümbruses saunahoone koos reoveemahutiga rajamine.
2015-2016	alustatakse kompleksi maastikukujunduse ja haljastustöödega (I etapp) sportinguraja renoveerimine, tornide püstitamine
2017-2018	peahoone e. klubihoone rajamine kompleksi maastikukujundus ja haljastustööd külakiige, laululava rajamine, kalatiigi ja kalagrillimiplatsi rajamine
2019-2020+	palliväljakute väljaehitamine, kaarraja ja automaatse trapiraja ehitus kompleksi maastikukujundus ja haljastustööd 4 täiendava kämpingu rajamine matkaraja rajamine Tipu koolimaja ja Teesoo vahele vanale teeasemele

15. Tegevust puudutavad õigusaktid

Oma tegevuses järgib klubi meeskond erinevaid õigusakte:

15.1. Teesoo Laskurklubi MTÜ arengudokument 2010-2020

Käesolev dokument www.teesoo.ee

15.2. Teesoo Laskurklubi MTÜ põhikiri www.teesoo.ee

15.3. Tipu küla arengukava aastateks 2010-2015:

Teesoo lasketiiru kompleksi käsitletakse põhjalikult punktides: 5.Olemasolev olukord: 5.4.9. Teesoo lasketiir e. Linnu tiir, 7.Küla areng: 7.2. Teesoo lasketiir e. Linnu tiir, 10.Küla vajadused: 10.2.2. Teesoo lasketiiru e. Linnu tiiru kompleks, punktides 5.3.Inimkapital ja majandus, 5.4.Küla ja turism, 7.Küla areng, 8.Tipu küla SWOT-analüüs, 11.Tulevikupilt, 12.Tegevuskava.

http://files.voog.com/0000/0030/6782/files/Tipu%20arengukava_2010.pdf

15.4. Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia 2015-2020

5.1. Visioon 2020: Roheline Jõemaa on iidse kultuurilooa, kestlike kogukondadega ja konkurentsivõimelise ettevõtlusega säästvalt majandav piirkond. Roheline Jõemaa ja selle südames paiknev Soomaa on tunnustatud loodusturismi piirkond (lk.29). 5.2. Strateegia eesmärgid 1. Rohelise jõemaa jätkusuutlik majandamine ja ettevõtlus, on loodud eeldused kohaliku ressursi, uuenduslike ideid kasutatavale ning piirkonna konkurentsivõimet kasvatavale ettevõtlusele. Rohelise Jõemaa majandustegevus väärtustab kultuuri- ja looduskeskkonda, olles atraktiivne ja omanäoline, majandusstrateegia põhineb traditsioonilise maamajanduse võimaluste laiendamisel, ürgsel loodusel ja kultuuripärandil põhineval puhke- ja turismiettevõtlusel (lk.29). 1.2. Piirkonna eripäral rajanevad turismitooted ja teenuste pakettid on välja arendatud, turundatud ja leidnud tarbija (lk.30). 1.4.Maaelu mitmekesistamise valdkond toetatud ja tegevused mitmekesistunud kõigis sektorites (lk.31). 2.Rohelise jõemaa kestlikud kogukonnad ja teenuste areng. Paranenud on kogukondade jätkusuutlik toimimine läbi teenuste arendamise, mis toetavad kogukonnaliikmeid ja teisi teenuste tarbijaid (lk.32). 2.2. Kogukonnad on kestlikud, on loodud paremad teenuste kättesaamise võimalused kogukondadele. 2.2.4. Jahimajade võrgustik on lõplikult renoveeritud ja väljaarendatud, rajatud on laskeharjutuste väljakuid, soetatud laskeharjutuste seadmeid (lk.32). 2.3.4.Suurenenud on kohaliku elanikkonna aktiivsus ja peamiselt vabaaja tegevustele suunatud teenuste osakaal (lk.33).

<https://drive.google.com/file/d/0B8AqP3ub24jkU3lsR09UWktuYkU/view>

15.5. Kõpu valla arengukava 2003-2012, tegevuskava 2010-2016

Arengukava tegevuskava 2010-2016 punkt 2.1 Sportimisvõimaluste laiendamine - Jahispordi arendamine: Teesoo Laskurklubi MTÜ. Arengukava: Strateegilised eesmärgid: 1. Valla elanike identiteedi tugevdamine planeeritud atraktiivse kultuurilise ja sportliku tegevuse ning kvaliteetse hariduse kaudu; külaelu aktiveerimine, 2. Väikeettevõtluse arengu toetamine ning uute töökohtade loomine sh. eriti turisminduse ning kohalikel ressurssidel põhineva väiketootmise arendamine; infrastruktuuri korrastamine ja arendamine; uusi töökohti loovate projektide toetamine; koostöö ning informatsiooni vahetamine erinevate partnerite vahel. Lisa 1: Kõpu valla profiil p. 2.8. kolmanda sektori organisatsioonid: MTÜ Teesoo Laskurklubi, mis ühendab laskespordi vastu huvi tundvad ja sellega tegelevad või nende valdkondade arendamisest ning toetamisest huvitatud inimesed.

<http://vov.matti.ee/kopuvv/?id=551>

15.6. Viljandi maakonnaplaneering

Uuendamisel aprill 2016 seisuga.

Visioonid, strateegilised eesmärgid ja strateegiad: Visioon: Viljandi maakonna majanduskeskkond on konkurentsivõimeline ja keskkonnasõbralik. Seda toetab jätkusuutlik, sotsiaalselt ning regionaalselt tasakaalustatud majanduskasv. Eesmärgid: Viljandimaa konkurentsivõime puhkemajanduse sektoris tugineb koostööl, kvaliteetsetel toodetel ning kohalike väärtuste säästval kasutamisel, mis tagavad piirkonna kõrge maine. Puhkemajanduslike toodete, teenuste ja infrastruktuuride võrgustik tagab süsteemsel toimimisel piirkonna maksimaalse edu. Piirkonnale omaste eriliste toodete loomine ja nende pakettideks vormistamine. Strateegiad: Elamisväärse keskkonna säilitamine ja täiustamine. Traditsioonilise maaelu ja külaliikumise soodustamine. Kultuuritraditsioonide, kodanikualgatuse ja ühistegevuse säilitamine ja toetamine. Piirkondade tasakaalustatud areng. Külade tegevuse aktiveerimine.

<http://mv.viljandimaa.ee/vana/?op=body&id=415>

15.7. Viljandi maakonna arengustrateegia:

Viljandimaa visioon: Viljandimaa elanikele on tagatud jätkusuutlik heaolu. Maakonnas on säilinud asustus ja kohalik kultuur ning nende arenguks on piisavalt inimesi. Viljandimaa elukeskkonna arendamine toimub säästva arengu põhimõtete kohaselt. 4. Strateegilised arengusuunad 4.1. *Inimkapitali arendamine* Visioon: Viljandimaa inimesed suudavad luua väärtuslikke töökohti, on toimetulevad, kodanikena aktiivsed ja kodumaakonda väärtustavad. Eesmärgid 1. Piisavalt eestvedajaid, ...kes tagavad hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna ning aktiveerivad kodanikuühiskonda. 2. Majanduskasvu tagamiseks piisaval arvul tööturul hakkama saavaid inimesi, kes väärtustavad elukohana Viljandimaad. 4.2. *Ettevõtluskeskkonna ja majanduse arendamine* Visioon: Ettevõtlik, nutikalt spetsialiseerunud ja koostööd väärtustav maakond, kus piirkonna ressursse kasutatakse jätkusuutlikult. Viljandimaa tööturg on atraktiivne nii kohalikele elanikele kui ka teistele eestimaalastele. Eesmärgid 1. Ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine: Viljandimaal ettevõtlusega tegeleda soovivad inimesed leiavad toetamist; 3. Viljandimaa ettevõtjad teevad tulemuslikku ja jätkusuutlikku koostööd nii omavahel kui ka avaliku sektoriga. 4.3. *Maine tõstmine* Olulised tegevussuunad 1. Viljandimaa positiivse kuvandi väljatöötamine 2. Viljandimaa võimaluste aktiivne tutvustamine Viljandimaa kuvandi rakendamine piirkonnaga seotud üritustel. 3. Viljandimaa külastuskeskkonna parandamine Külastuskeskkonna areng loob võimaluse turismimajanduse edendamiseks ning mõjutab otseselt ka Viljandimaa mainet: 4.4. *Elukeskkonna ning tehnilise ja sotsiaalse taristu arendamine* Visioon: Viljandimaa tehniline ja sotsiaalne taristu tagab inimestele ajastule vastava ettevõtlus- ja elukeskkonna. Eesmärgid 1. Tehnilise ja sotsiaalse taristu seisund ning areng toetab piisavalt ettevõtlust ja majandusarengut. 4. Loodus- ja tehiskeskkonna areng toimub tasakaalus-tatult; on säilinud puhas elukeskkond. Olulised tegevussuunad 1. Tehnilise infrastruktuuri arendamine: 4. Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja ressursside säästlik kasutamine

<http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad>

15.8. Maaelu arengukava 2014-2020

5.2.6. Prioriteet 6: sotsiaalse kaasatuse, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamine maapiirkondades. 5.2.6.1 sihtvaldkond 6A Tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine. 5.2.6.1.2 ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine, sh töökohtade loomine, samuti ettevõtjatevahelise koostöö soodustamine. 5.2.6.2 sihtvaldkond 6B Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine 5.2.6.2.2 investeringutoetuste ja muude meetmete abil väikeettevõtluse edendamise ja töökohtade loomise soodustamine maapiirkondades.

Maaelu arengukava 2014–2020 eesmärgiks antud valdkondades on, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele.

<http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020>